План работы региональной инновационной площадки
МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о.Самара
«Разработка и апробация модели медиапедагогической среды для воспитания гражданской идентичности на материале биографий великих земляков «Герои. Рядом»

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
1.Организационно-подготовительный	Формирование нормативной базы	Начало работы проектной группы, распределение задач, сроков исполнения мероприятий проекта Анкетирование учащихся. Закупка оборудования. Методы: планирование, опрос, проектирование.	Учебные кабинеты, наличие стабильного интернета.	Кузнецова Л.И. Громова Е.А. Браславич А.В. Ефименко И.К.	Сформированная рабочая группа. Дорожная карта проекта.	Сентябрь 2026-октябрь 2026
2.Подготовительный этап	Обучение участников	Выбор исследуемых объектов для архивно - поисковой деятельности. Отбор участников проекта (волонтеров).Обучение волонтёров .	Учебные кабинеты, наличие стабильного интернета.	Кузнецова Л.И. Громова Е.А. Браславич А.В. Ефименко И.К. Денисова О.Н, Круглова И.Н.	Подготовленная проектная группа	Ноябрь 2026 г
3 Основной этап	Архивно-исследовательская	Организация систематического поиска и первичной	Локации региога (музеи, памятники, мета работы и жизни	Шагалова Г.Н.	Создание интерактивных интеллект-карт, которые	Декабрь 2026-

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
	деятельность Формирование исследовательских групп: Участники объединяются в команды для изучения конкретной личности (земляка) или исторического события, связанного с регионом. Работа с первоисточниками: Посещение государственных архивов, музеев, библиотек. Изучение оцифрованных архивных документов (метрические книги, личные дела,	обработки архивных документов, писем, мемуаров и фотографий выдающихся личностей региона для формирования содержательной базы интеллект-карт. **Методологическое направление** Разработка алгоритмов визуализации жизненного пути личности, выявление ключевых узлов развития (точек роста), профессионального становления и гражданских поступков земляка через иерархические связи ментальных карт. **Технологическое направление** Освоение цифровых инструментов и сервисов для создания	великих земляков) Транспортная доступность объектов исследования	Браславич А.В. Ефименко И.К. Денисова О.Н, Круглова И.Н. Гранкина А.В. Филичева Н.Д.	показывают связи между личностью земляка и историческими событиями, его современниками, научными открытиями или культурным наследием. Публикация карт в интерактивном формате на сайте проекта для самостоятельного изучения пользователями. Разработка сценариев на основе архивных исследований; 1.Проведение семинаров-практикумов для педагогических работников:« От биографии к инфографике: создание ментальных карт о великих земляках». 2.Проведение	август 2027

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
	письма, приказы). Анализ периодической печати того времени (газеты, журналы) для понимания общественного мнения и контекста. Сбор устной истории: Проведение интервью с потомками великих земляков, старожилами, краеведами. Фиксация воспоминаний на аудио- и видеоносители. Краеведческая экспедиция: Выезды на места, связанные с жизнью и	интерактивных интеллект-карт, позволяющих интегрировать мультимедийный контент (аудиозаписи, ссылки на архивы, видеофрагменты) в структуру исследования. **Содержание деятельности** Работа начинается с глубокого погружения в биографический контекст: выделяются этапы жизни, основные достижения и трудности, с которыми сталкивался великий земляк. Педагоги и учащиеся структурируют полученную информацию, разделяя её на тематические блоки: «Личностные ценности», «Профессиональный путь», «Вклад в развитие края» и «Наследие».			открытого онлайн конкурса лонгридов «История длиною в жизнь»	

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
	деятельностью изучаемой личности (родные дома, места работы, поля сражений). Создание фотофиксации и видеозарисовок локаций. Систематизация данных: Все собранные материалы (сканы документов, фотографии, транскрипты интервью) заносятся в единую базу данных проекта. На этом этапе начинается структурирование информации для создания	В процессе создания карт происходит детализация связей между историческими событиями страны и личным выбором героя, что превращает сухую биографию в живую наглядную модель успеха.				

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
	медиаконтента.					
Основной Медиапроизводство	Реализация контентного плана Съемки документальных роликов, запись подкастов. Методы: интервьюирование, полевые исследования, репортажная съемка.	**Содержание деятельности** Деятельность строится вокруг трансформации архивных данных в современные цифровые форматы. Участники работают над созданием «цифровых портретов» героев: пишут сценарии для короткометражных просветительских фильмов, записывают циклы аудиоинтервью. Важным содержательным элементом является адаптация «сложного» исторического материала в доступный и привлекательный для молодежи формат (сторителлинг), при этом	Локации региона (музеи, памятники). звукозаписывающая студия учреждения Транспортная доступность объектов исследования.	Кузнецова Л.И. Прокопенко И.Н. Браславич А.В. Филичева Н.Д. Гранкина А.В.	Портфель медиапродуктов (видео, статьи, подкасты). Заполненная цифровая платформа. Итогом блока станет: Медиа архив подкастов о великих земляков Комплект видеороликов Разработка виртуальных экскурсий Проведение семинар-практикумов: «Как говорить, чтобы слушали» «Использование созданных подкастов в образовательной деятельности региона» Проведение открытого онлайн фестиваля	Сентябрь 2027-март 2028

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		сохраняется научная достоверность. Результатом становится сформированный медиакейс (банк ресурсов). **Методы деятельности:** **Метод цифрового сторителлинга (цифровое повествование)** Использование мультимедийных средств для построения захватывающего повествования о биографии земляка, где сухие факты биографии облекаются в форму эмоциональной и наглядной медиа-истории. **Метод медиареконструкции** Визуальное воссоздание событий прошлого через использование архивных фотографий,			музейных экспозиции образовательных учреждений «Земляки в фокусе»	

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		документов и инфографики, что позволяет «оживить» историю для современного зрителя. **Метод проектного медиапроизводства** Организация полного цикла работы над медиапродуктом — от идеи и анализа первоисточников до финального монтажа и презентации проекта аудитории. **Сервисный метод тиражирования** Разработка универсальных шаблонов и модульных конструкторов контента, которые позволяют другим образовательным организациям быстро адаптировать и внедрять полученные				

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		медиаматериалы в свои учебные планы.				
Заключительный этап	Мониторинг работы над проектом, рефлексия. Презентация опыта и методических продуктов	Выпуск сборников, тиражирование опыта, размещение на информационных ресурсах учреждения.	ВК сообщество «Герои.Рядом» Сайт образовательного учреждения,	Кузнецова Л.И. Громова Е.А. Браславич А.В. Ефименко И,К. Кириленко Л.М.	Наполненные информационные платформы контентом проекта, аналитические справки по итогам реализации проекта.	Апрель 2028-май 2028г.

Директор МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о.Самара Л.И.Кузнецова