

Рабочий план реализации проектной инициативы «ЭТНОкод»

№	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Исполнители мероприятий
Подготовительный этап			
1.	- детальная проработка плана реализации с командой проекта; - создание веб-страницы на сайте ЦДО «Меридиан» и в группе ВКонтакте, освещающих реализацию проекта; - анализ материально-технической базы для создания музея; - поиск социальных партнеров и составление плана взаимодействия с ними	январь 2022 г.	Ефименко И.К. Кириленко Л.М. Моженкова Е.В.
Основной этап			
2.	Разработка экспозиций, оформление интерьера музея, подготовка текстов экскурсий, сценариев игровых программ, буклетов и т.д.	февраль-март 2022г.	Ефименко И.К. Курушина Л.В. Шагалов В.А. Елистратова А.Ю. Гарфутдинов А.У. Филенков Ю.А.
3.	Создание Internet-версии музея; оснащение экспонатов QR - кодами	март-апрель 2022г.	Прокопенко И.Н. Кузнецова Л.И. Кириленко Л.М. Моженкова Е.В.
4.	Проведение городского семинара «Интерактивный музей: проблемы и пути решения»	май 2022 г.	Ефименко И.К. Громова Е.А. Курушина Л.В.
5.	Оснащение музея раздаточным материалом для проведения мастер-классов	апрель-май 2022	Курушина Л.В. Шагалов В.А.
6.	Открытие музейной комнаты	Май- июнь 2022	Ефименко И.К. Курушина Л.В.

7.	Реклама музея по учебным организациям района и города. Уточнение графика выставочной деятельности, разработка выездных экспозиций	сентябрь-декабрь 2022	Ефименко И.К. Моженкова Е.В.
8.	Проведение экскурсий в музее и выездных экспозиций	Сентябрь-декабрь 2022	Курушина Л.В.
9.	Подготовка документации для паспортизации музея	Октябрь-декабрь 2022г.	Курушина Л.В.
10.	Освещение хода проекта в группе в ВКонтакте и на веб-странице проекта	Февраль-декабрь 2022г.	Кириленко Л.М.
Заключительный этап			
11.	Выпуск методической продукции по итогам реализации проекта	Октябрь – ноябрь 2022	Ефименко И.К. Кириленко Л.М. Моженкова Е.В.
12.	Проведение городского семинара по итогам реализации проекта «ЭТНОкод»	Декабрь 2022г.	Ефименко И.К. Громова Е.А. Курушина Л.В. Кириленко Л.М. Моженкова Е.В.